

**Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»**

ПРИКАЗ

от 31.12.2019

№ 01-03/210

**Об утверждении регионального проекта
«Сопровождение ПОО по формированию
профессиональной культуры обучающихся»**

В соответствии с техническим заданием по выполнению работ по направлению «Информационно-техническое обеспечение управления системой образования» (организация и сопровождение проектов в региональной системе образования), утвержденным департаментом образования Ярославской области на 2020 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся» (Приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту проекта (Приложение 2).
3. Утвердить план реализации проекта на 2020 (Приложение 3).
4. Утвердить состав рабочей группы проекта (Приложение 4).
5. Руководителю регионального проекта, по итогам 1 и 4 квартала представлять отчеты по реализации проекта не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Кораблеву А.А.

Ректор



А.В. Золотарева

Приложение 1 к приказу
от 31.12.2019 № 01-03/210

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»
(наименование в соответствии с ТЗ)

1. Основные положения	
<i>Срок начала и окончания проекта</i>	март 2020 – декабрь 2022 г.
<i>Проектная команда (проектный офис)</i>	
	Полное наименование организации ФИО
<i>Функциональный заказчик</i>	департамент образования Ярославской области Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования Ярославской области
<i>Руководитель / куратор проекта</i>	ГАУ ДПО ЯО ИРО центр развития профессионального образования Задорожная И.В., Выборнов В.Ю.
<i>Потенциальные партнеры (соисполнители проекта при наличии)</i>	Профессиональные образовательные организации Ярославской области
<i>Образовательные организации – участники проекта</i>	ГПОУ ЯО Ярославский колледж радиоэлектроники и телекоммуникаций; И.о. директора Яшпаторова Елена Владимировна – руководитель базовой площадки ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж; Трифанов Вадим Юрьевич, директор ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж Телька Семен-Зиновий Васильевич, директор
2. Содержание проекта	
<i>2.1. Обоснование проблемы:</i>	<i>Краткое содержание</i> В современной социально-экономической ситуации необходима работа по созданию условий для повышения профессионализма, мобильности и конкурентоспособности молодого рабочего на региональном рынке труда.

Решение данной задачи связано с общим формированием профессиональной культуры работника как целостного интегративного механизма встраивания молодого человека в систему социально-трудовых отношений.

Профессиональная культура — это универсальная система, включающая профессиональные знания и ценности, которые в виде образцов и норм, принятых в конкретной профессиональной области, регулируют профессиональную деятельность. Профессиональная культура современного специалиста помимо знаний и профессиональных умений должна включать: навыки делового общения, умение организовывать оптимальное взаимодействие, знания и навыки по разрешению психологических ситуаций, ораторское искусство; умение оптимально организовывать рабочее место и рабочее время, формирование своего профессионального имиджа.

Основы формирования профессиональной культуры закладываются в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ в виде формирования общих и профессиональных компетенций. Однако данных компетенций оказывается недостаточно работодаателям, которые хотят видеть выпускников личностями, способными к развитию. Представители производства подчеркивают низкую мотивацию выпускников, недостаточную нацеленность на профессиональное развитие, почти единодушно отмечают дефицит навыков общения, неумение преподнести себя и результаты своего труда в профессиональной среде, узкий профессиональный кругозор молодых специалистов.

Ведущим признаком конкурентоспособного специалиста сегодня становится не только владение профессиональными знаниями и умениями, но и обладание общей культурой профессионала, усвоенными норматив и ценностями профессиональной деятельности, образцами поведения.

Реальная практика организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях нередко демонстрирует разрыв между учебной и воспитательной деятельностью, который сдерживает процесс формирования конкурентоспособного специалиста. Выстраивание целостного подхода к формированию профессиональной культуры молодого специалиста является одной из основных задач современного образовательного процесса.

Региональный проект «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся направлен на оказание содействия профессиональным образовательным организациям Ярославской области в формировании профессиональной культуры обучающихся на основе разработки примерных учебно-методических материалов.

В ходе реализации проекта будут определены основные методы, технологии формирования профессиональной культуры будущего специалиста, показатели определения её сформированности

	<p>по следующим направлениям: В связи со спецификой подготовки обучающихся по разным образовательным программам, отличающихся уровнем и профилем подготовки проект будет реализован по трем основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по программам подготовки специалистов среднего звена сельскохозяйственного профиля; - по программам подготовки специалистов среднего звена технического профиля; - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих., <p>Реализация проекта будет осуществляться на базе ряда образовательных организаций Ярославской области, имеющих опыт и потребность выступить в качестве базовых площадок для разработки необходимых учебно-методических материалов.</p> <p>В результате реализации проекта будет подготовлен комплект нормативных и учебно-методических материалов, в том числе включающих проект дополнительной общеразвивающей программы «Профессиональная культура молодого специалиста».</p> <p>Разрабатываемые материалы будут вынесены для обсуждения в рамках работы областных методических объединений руководящих работников профессиональных образовательных организаций Ярославской области.</p> <p>Оказать содействие профессиональным образовательным организациям Ярославской области в формировании профессиональной культуры обучающихся на основе разработки примерных учебно-методических материалов.</p>
<p>2.2. Цель проекта</p>	<p>Оказать содействие профессиональным образовательным организациям Ярославской области в формировании профессиональной культуры обучающихся на основе разработки примерных учебно-методических материалов.</p>
<p>2.3. Задачи проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка понятийного аппарата профессиональной культуры обучающихся. 2. Отбор и утверждение базовых площадок профессиональных образовательных организаций ЯО, участвующих в разработке и апробации технологий формирования профессиональной культуры обучающихся. 2. Разработка комплекта учебно - методических материалов, обеспечивающих формирование профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 3. Апробация разработанных учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование профессиональной культуры обучающихся; их представление и обсуждение в рамках работы областных методических объединений руководящих работников ПОО ЯО,; 4. Издание и тиражирование комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование профессиональной культуры обучающихся.
<p>2.3. Описание результатов и продуктов проекта</p>	
<p>№</p>	<p>Показатели результата и продукты проекта</p>

	2020		2021		2022	
	Показатели	Продукты ¹	Показатели	Продукты	Показатели	Продукты
1. Разработан аппарат профессиональной культуры обучающихся в организациях СПО	Да-нет	Сформирован и оформлен глоссарий основных понятий профессиональной культуры				
2. Выявлены основные направления учебной и внеучебной деятельности обучающихся для формирования профессиональной культуры	Да-нет	Перечень направлений формирования профессиональной культуры в соответствии с профилем подготовки обучающихся.				
3. На базовых площадках апробирован комплекс мероприятий формирования профессиональной культуры обучающихся в ПОО			да/нет	Аналитическая справка	да/нет	Комплект локальных актов ПОО – базовых площадок по формированию профессиональной культуры обучающихся

¹ Указание продуктов возможно не по всем показателям, только там, где они целесообразны

4.	Разработан проект программы учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста»			да/нет	проект программы учебной дисциплины		
5.	Созданы и апробированы учебно-методические материалы для формирования профессиональной культуры обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:					Да/нет	Комплект учебно-методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся профессиональной образовательной организации
6.	Проведен комплекс мероприятий по презентации результатов проекта	да/нет	Организация и проведения семинара по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности	да/нет	Разработана программа повышения квалификации работников ПОО «Формирование профессиональной культуры молодого специалиста»	да/нет	Реализована ППК «Формирование профессиональной культуры молодого специалиста»

2.4. Ресурсное обеспечение проекта
2.4.1. Кадровое обеспечение проекта

№	ФИО специалиста	Образование, должность	Функционал в проекте
1.	Выборнов Владимир Юрьевич	руководитель центра профессионального образования, ГАУ ДПО ЯО ИРО	куратор
2.	Задорожная Ирина Васильевна	Методист центра развития профессионального образования, ГАУ ДПО ЯО ИРО	руководитель проекта, разработка комплекта организационно-методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО
3.	Сагарина Галина Георгиевна	Старший методист ЦРПО	экспертиза материалов
4.	Жирнова Галина Витальевна,	заместитель начальника отдела развития ПО ДО ЯО;	экспертиза материалов
5.	Яшпагрова Елена Владимировна	высшее; и.о. директора ГПОУ ЯО Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций	организация разработки программы формирования профессиональной культуры в профессиональной образовательной организации по направлению подготовки специалистов среднего звена технического профиля
6.	Москалева Елена Евгеньевна	высшее; заместитель директора ресурсного центра	организация работы базовой площадки на базе ГПОУ ЯО Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций, организационно-техническая поддержка реализации проекта
7.	Телька Зиновий-Семен Васильевич	высшее; директор ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж	организация разработки программы формирования профессиональной культуры в профессиональной образовательной организации по направлению подготовки специалистов среднего звена сельскохозяйственного профиля
8.	Чекаурова Татьяна Владимировна	высшее; заместитель директора ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж	организация работы базовой площадки на базе ГПОУ ЯО Великосельского аграрного

			коллджа, организационно-техническая поддержка реализации проекта
9.	Трифанов Вадим Юрьевич	высшее; директор ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж	организация разработки программы формирования профессиональной культуры в профессиональной образовательной организации по направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих
10.	Творогова Ольга Алексеевна	высшее; заместитель директора ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж	организация работы базовой площадки на базе ГПОУ ЯО Великосельского аграрного коллджа, организационно-техническая поддержка реализации проекта

2.4.2. Финансовое обеспечение проекта

<i>Источники и объемы финансирования</i>		<i>Наименование расходов по годам</i>	
<i>№</i>		2020	2021
	в рамках государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО	<i>бюджет</i>	<i>бюджет</i>

2.5. Возможные риски проекта

Название риска	Возможные способы преодоления		
1. Непонимание значимости данной компетенции для конкурентоспособности будущего специалиста.	1. Своевременное отслеживание и гибкое реагирование на изменения потребностей рынка труда		
2. актуальных направлений для разработки учебных методических материалов и увеличение сроков реализации проекта.	2. Корректировка позиций и направлений с учетом рекомендаций профессиональных образовательных организаций, стимулирование участников проектной группы по важности соблюдения сроков проекта		
3. трудностей для работы временных творческих коллективов, состоящих из работников ПОО, находящихся в отдаленных районах Ярославской области.	3. Использование различных форм коммуникации, в том числе дистанционных форм сотрудничества.		

Приложение 2 к приказу
от 31.12.2019 № 01-03/210

**Дорожная карта проекта
«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»**

№	Название направления деятельности	Даты, (сроки)	Ответственный	Образовательные организации-участники проектной деятельности*	Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)**	Ожидаемые результаты	Примечания
1.	Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)	Апрель - май 2020	Задорожная И.В.	ПОО (базовые площадки) 2020 г.	Паспорт проекта, дорожная карта	Организована деятельность проектной группы, распределены обязанности	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
2.	Формирование проектной группы по реализации проекта, составление перечня документов учебно-методического комплекса, необходимого для формирования профессиональной культуры обучающихся ОО СПО	Апрель-май-2020	Задорожная И.В.	Профессиональные образовательные организации (в соответствии с приказом)		Организована деятельность проектной группы, распределены обязанности	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки

3.	Создание на базе базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению проекта	Май - июнь 2020	-	Выборнов В.Ю, Задорожная И.В.	ГПОУ ЯО ЯТРИГ, ГПОУ ЯО РГТК; ГПОУ ЯО ВАК		Создана база для разработки и апробации материалов реализации проекта	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
4.	Определение направлений учебной и внеучебной деятельности обучающихся, нацеленных на формирование профессиональной культуры	май-июнь 2020		Задорожная И.В.	Ответственные за реализацию проекта профессиональных образований в организациях базовых	Перечень основных направлений деятельности.	Определены основные направления деятельности, нацеленные на формирование профессиональной культуры	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
5.	Формирование перечня методических документов, необходимых для реализации проекта	Май-сентябрь 2020		Задорожная И.В., руководители базовых площадок	ПОО ЯО	Перечень нормативных документов, положений, рекомендаций	Определены основные документы, регламентирующие деятельность ОО в процессе формирования профессиональной культуры обучающихся	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
6.	Разработка материалов для проведения стартовой диагностики уровня профессиональной культуры	Май 2020 - июнь		Задорожная И.В., проектная группа	ПОО ЯО	Методика стартовой диагностики уровня сформированности профессиональной культуры	Определен стартовый уровень профессиональной культуры обучающихся базовых ПОО ЯО	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки

	обучающихся в базовых ПОО				ПОО ЯО (базовые площадки)	Аналитическая справка о уровне профессиональной культуры обучающихся в начале реализации проекта	Определение основных направлений реализации проекта, разработанных с учетом проведённой диагностики	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
7.	Проведение стартовой диагностики уровня профессиональной культуры обучающихся по основным направлениям	Сентябрь-ноябрь 2020	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.			Статья в журнале «Образовательная панорама» о реализации проекта	Презентация проекта	
8.	Подготовка публикации в сборнике организации федеральных региональных проектов ИРО.	Сентябрь-октябрь 2020	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.					
9.	Организация и проведения семинара (в формате круглого стола) по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности	Декабрь 2020 г.	Задорожная И.В.,		ПОО ЯО	Перечень наименований методических материалов, необходимых для организации работы по формированию профессиональной культуры обучающихся в ОО СПО ЯО.	Определены основные методы и технологии организации формирования профессиональной культуры обучающихся	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
2021 г.								
10.	Разработка методических и	Январь-май 2021	Задорожная И.В..		ГАУ ДПО ЯО ИРО,	Комплекты дидактических,	Разработка содержания учебной	Рабочие совещания

	дидактических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся				методических и контролирующих материалов.	дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста»	
11.	Апробация учебно-методических материалов на площадках базовых организаций.	Апрель-май 2021	Задорожная И.В., руководители базовых площадок	ПОО ЯО	Подготовлены материалы рабочей программы учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста»	Корректировка представленных дидактических и методических материалов учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста»	Проведение круглых столов
12.	Разработка учебной программы дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста»	Сентябрь-ноябрь 2021.	Задорожная И.В. Выборнов В.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО,	Подготовлен проект программы учебной дисциплины	Подготовлены предложения по реализации данной дисциплины в ПОО	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
13.	Разработка программы повышения квалификации для работников ПОО «Формирование профессиональной культуры молодого специалиста»	Сентябрь-декабрь 2021	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Подготовлена комплект материалов проекта к распространению	выпущен тираж 50 экз	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
2022 г.							

14.	Разработка индикаторов и показателей уровня сформированности профессиональной культуры обучающихся	Январь-март 2022 г.	Задорожная И.В.	ПОО ЯО (базовые площадки)	Подготовлен комплект оценочных средств	Разработаны методические и дидактические материалы по оценке сформированности профессиональной культуры обучающихся	
15.	Реализация рабочей программы «Профессиональная культура молодого специалиста» В ПОО ЯО	Апрель-май 2022	Задорожная И.В. Выборнов В.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Разработаны тематическое планирование соответственно профилю подготовки обучающихся	Скорректировано содержание рабочей программы соответственно профилю подготовки обучающихся	Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО, базовые площадки
16.	Разработка и апробация системы мониторинга результативности проекта	Сентябрь, ноябрь 2022	Задорожная И.В.	Базовые площадки	Разработана ППК «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»	Разработана и апробирована система мониторинга результативности проекта	Рабочие совещания
17.	Подведение итогов проекта, презентация разработанных материалов	декабрь 2022	Задорожная И.В. Выборнов В.Ю.	ПОО ЯО	выступления на семинарах, публикации в сборниках, издание методических материалов	Перевод проектного процесса в режим функционирования	

Приложение 3 к приказу
от 31.12.2019 № 01-03/210

**План мероприятий по проекту
«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся» на 2020 год**

№	Название мероприятия, действия, события	Дата проведения	Ответственный	Место проведения	Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии
1	2	3	4	5	6
2	Формирование проектной группы по реализации проекта, составление дорожной карты реализации проекта.	Апрель-май 2020	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
3	Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)	Апрель - май 2020	Задорожная И.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
4	Создание на базе ГПОУ ЯО ЯТРИТ, ГПОУ ЯО РТТК; ГПОУ ЯО ВАК базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению проекта	Май – июнь 2020	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.	ГПОУ ЯО ЯКРТ,	Сайт ИРО, сайты базовых площадок
5	Разработка материалов для проведения стартовой диагностики уровня профессиональной культуры обучающихся в базовых ПОО	Май 2020 - июнь	Задорожная И.В.	ГПОУ ЯО ЯКРТ,	Сайт ИРО, сайты базовых площадок
6	Подготовка публикации в сборнике по организации федеральных и региональных проектов ИРО.	Сентябрь-октябрь 2020	Выборнов В.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
7	Проведение стартовой диагностики уровня развития профессиональной культуры обучающихся по основным направлениям	Сентябрь-ноябрь 2020	Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.	ПОО, участвующие в проекте	Сайт ИРО, сайты базовых площадок

8	<p>Организация и проведения семинара (в формате круглого стола) по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности</p>	<p>Декабрь 2020 г.</p>	<p>Задорожная И.В.,</p>	<p>ГАУ ДПО ЯО ИРО</p>	<p>Сайт ИРО, сайты базовых площадок</p>
---	---	------------------------	-------------------------	-----------------------	---

i * указываются ОО, которые известны на данный момент (в последствии при появлении новых, данный пункт обновляется)
 ** указываются конкретные продукты под каждую целевую группу (для обучающихся, педагогов, администрации и пр.)
 *** указываются все возможные результаты по каждой целевой группе (для обучающихся, педагогов, администрации и пр.)

**Состав рабочей группы
проекта «Сопровождение ПОО по формированию
профессиональной культуры обучающихся»**

1. Задорожная И. В., методист центра развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководитель проекта.
2. Выборнов В. Ю., руководитель центра развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, куратор проекта.
3. Сатарина Г. Г., старший методист центра развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.
4. Жирнова Г. В., заместитель начальника отдела развития ПО ДО ЯО (по согласованию).
5. Яшпатрова Е. В., и. о. директора ГПОУ ЯО Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций (по согласованию).
6. Москалева Е. Е., заместитель директора ГПОУ ЯО Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций (по согласованию).
7. Телька З.-С. В., директор ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (по согласованию).
8. Чекаурова Т. В., заместитель директора ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (по согласованию).
9. Трифанов В. Ю., директор ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж (по согласованию).
10. Творогова О. А., заместитель директора ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж (по согласованию).